

Situación de ajuste en la metodología de trabajo

Durante el desarrollo del sistema de gestión de pedidos para la cafetería Punto Expresso, el proyecto comenzó siendo organizado mediante la metodología ágil Kanban.

Sin embargo, luego de una reunión con el cliente para validar requisitos se decidió incorporar nuevos integrantes al equipo de trabajo, debido a que él manifiesta que los plazos de entregas no se ajustan a sus expectativas. De esta manera mi cliente considera que aumentará la productividad y disminuirá los tiempos de desarrollo. Esta situación genera la necesidad de reorganizar la forma de planificación, ya que ahora existen perfiles con distintas habilidades técnicas y es posible distribuir las responsabilidades acordes con las habilidades de cada integrante.

Frente a este nuevo escenario, como Project Manager se propone realizar un ajuste en la metodología de trabajo, pasando de Kanban a una metodología en cascada. Este cambio permite organizar el proyecto en etapas más definidas y secuenciales: análisis de requerimientos, diseño, desarrollo, pruebas e implementación. De esta manera, primero se dejan definidos y validados los requerimientos del sistema, luego se diseña la solución, posteriormente se desarrolla, después se realizan las pruebas y finalmente se entrega la versión final.

La decisión de utilizar cascada se justifica porque, al dividir el trabajo por roles técnicos, cada integrante necesita contar con requerimientos claros y previamente definidos para desarrollar su parte sin generar conflictos o superposiciones con el resto del equipo. Además, como el sistema tiene un alcance acotado y funcionalidades concretas, resulta posible definir previamente qué se va a desarrollar antes de iniciar la implementación.

La nueva organización del equipo queda distribuida de la siguiente manera:

Integrante	Rol asignado	Responsabilidades principales
Laura Vogel	Project Manager / Frontend	Coordinación general del proyecto, documentación, seguimiento del tablero, control de versiones y desarrollo de interfaz de usuario.
Integrante 2	Backend	Desarrollo de la lógica del sistema: gestión de productos, registro de pedidos, cálculo de totales, cambio de estados, entre otros.
Integrante 3	Base de datos / QA	Diseño del modelo de datos, almacenamiento de productos y pedidos, validación de la información y pruebas funcionales

Con este ajuste metodológico, el equipo deja de organizarse únicamente por tareas sueltas dentro de un flujo Kanban y pasa a trabajar bajo una planificación más secuencial. En primer lugar, se completa el análisis de requerimientos y se validan las historias de usuario. Luego se avanza con la estructura de datos, el diseño de interfaces y la lógica general del sistema. Posteriormente, cada integrante desarrolla su parte según el rol asignado. Finalmente, se integran los módulos y se realizan pruebas generales para verificar que el sistema funcione correctamente.

De esta manera, el cambio a cascada permite mejorar la organización del equipo, reducir modificaciones constantes durante el desarrollo, ordenar las responsabilidades según las habilidades de cada integrante y asegurar que cada etapa sea revisada antes de avanzar a la siguiente.

Este nuevo escenario podría implicar modificaciones en la organización del tablero de Trello, con el objetivo de reflejar de manera más clara la nueva distribución del trabajo. Para ello, las tarjetas podrían incorporar etiquetas que permitan identificar a qué etapa o milestone pertenece cada tarea, por ejemplo: Etapa 1: Gestión del menú, Etapa 2: Gestión de pedidos y Etapa 3: Seguimiento del estado del pedido.

Asimismo, en cada tarjeta se asignarían los miembros responsables o involucrados en dicha etapa, de modo que quede visible quién participa en cada actividad.