

Metodología

Se seleccionó la metodología ágil Kanban para organizar y gestionar el desarrollo del sistema de gestión de pedidos para la cafetería Punto Expresso.

Kanban permite ordenar el trabajo de manera visual, flexible y progresiva. Su principal característica es la representación del flujo de tareas mediante un tablero dividido en columnas, donde cada actividad avanza de acuerdo con su estado. Esto permite visualizar rápidamente qué tareas están pendientes, cuáles se encuentran en proceso, cuáles requieren revisión y cuáles ya fueron finalizadas.

Para este proyecto, Kanban resulta una metodología adecuada porque se trata de un sistema de alcance acotado, con funcionalidades concretas y claramente identificables, como la carga de productos, el registro de pedidos, el cálculo del total y el cambio de estado de cada pedido. Al no requerir una estructura rígida de sprints, como ocurre en Scrum, Kanban permite que el equipo avance de manera continua, ajustando prioridades según las necesidades del proyecto.

Entre las características principales de Kanban que se aplicarán en este proyecto se destacan:

- Visualización del trabajo: cada tarea o historia de usuario será representada mediante una tarjeta.
- Flujo continuo: las tareas avanzarán progresivamente según su estado de desarrollo.
- Flexibilidad: se podrán reorganizar prioridades si surgen cambios o ajustes durante el proyecto.
- Seguimiento constante: el equipo podrá observar el estado general del trabajo en todo momento.
- Trazabilidad: el movimiento de las tarjetas permitirá registrar la evolución de cada tarea desde su creación hasta su finalización.
- Mejora continua: el equipo podrá detectar demoras, revisar la forma de trabajo y realizar ajustes si fuera necesario.

El trabajo será acompañado por un tablero en Trello, que permitirá organizar las tareas del proyecto y realizar el seguimiento del avance. La información detallada del tablero, sus columnas, tarjetas, responsables y enlace correspondiente se desarrollará en un archivo específico destinado al seguimiento del proyecto.