

Gestión de Milestones

Este documento define los principales hitos o milestones del proyecto Punto Expresso, un sistema de gestión de pedidos destinado a mejorar la organización del trabajo diario dentro de una cafetería al paso.

Los milestones permiten dividir el desarrollo del sistema en etapas funcionales, facilitando la planificación, el seguimiento del avance y la validación de los entregables. Cada milestone agrupa un conjunto de historias de usuario relacionadas con una parte central del sistema.

La definición de estos hitos permite organizar el alcance del proyecto, priorizar funcionalidades y mantener una mejor trazabilidad entre los requerimientos, las tareas del tablero Kanban y las versiones del sistema.

Los 3 milestones definidos en este documento serán gestionados mediante las herramientas de planificación y seguimiento adoptadas para el proyecto. En este caso, se utilizará un tablero Kanban, donde cada historia de usuario será representada como una tarjeta.

Cada tarjeta podrá avanzar por las distintas columnas del tablero según su estado de desarrollo, por ejemplo: pendiente, en proceso, en revisión y finalizada. Esto permitirá visualizar el progreso del proyecto de forma clara y mantener la trazabilidad entre las historias de usuario, las tareas asignadas y los entregables finales.

Durante el desarrollo, cada historia de usuario podrá vincularse al milestone correspondiente, permitiendo conocer en todo momento el estado de avance de cada etapa del proyecto.

Cada milestone representa un objetivo funcional concreto y agrupa historias de usuario necesarias para alcanzar dicho objetivo. Esta organización permite que el desarrollo avance de manera progresiva, visualizando cada tarea como una tarjeta dentro del tablero de seguimiento.

Los milestones fueron definidos considerando:

- La prioridad de las funcionalidades para el funcionamiento inicial del sistema.
- Las dependencias entre módulos, ya que para registrar pedidos primero es necesario contar con productos cargados en el menú.
- La importancia de mejorar el proceso de atención y preparación de pedidos.
- La necesidad de que el sistema sea simple, claro y útil para los empleados de la cafetería.
- Los objetivos establecidos en el proyecto.

- Las necesidades identificadas durante el análisis de stakeholders y requerimientos.

A continuación, se describen los tres hitos principales definidos para el proyecto.

M1 - Gestión del menú

Este milestone concentra las funcionalidades necesarias para administrar los productos que ofrece la cafetería. Incluye la carga, edición, eliminación y consulta de productos del menú, contemplando datos básicos como nombre, categoría y precio.

El objetivo principal de este hito es contar con un menú digital actualizado, claro y disponible para ser utilizado al momento de registrar pedidos. Esta etapa es fundamental, ya que los productos cargados en el menú serán la base para el funcionamiento posterior del sistema de pedidos.

La finalización de este milestone permitirá que el usuario del sistema pueda administrar los productos disponibles y consultar rápidamente qué opciones se ofrecen a los clientes.

Historias de usuario asociadas:

- HU1 - Cargar producto al menú.
- HU2 - Editar producto del menú.
- HU3 - Eliminar producto del menú.
- HU4 - Consultar listado de productos.

Para este milestone en el tablero Trello se ocupará una etiqueta con el nombre M1-Gestión de Menú y será de color amarillo.

M2 - Gestión de pedidos

Este milestone agrupa las funcionalidades centrales del sistema relacionadas con el registro de pedidos realizados por los clientes. Incluye la creación de nuevos pedidos, la selección de productos del menú, la indicación de cantidades, el cálculo automático del total y la posibilidad de agregar observaciones.

El objetivo principal de este hito es permitir que los empleados puedan registrar los pedidos de manera rápida, clara y ordenada, reduciendo errores en la toma del pedido y en el cobro.

La finalización de este milestone permitirá contar con un sistema capaz de registrar pedidos completos, calcular el importe total y conservar la información para su posterior consulta.

Historias de usuario asociadas:

- HU5 - Registrar pedido.
- HU6 - Calcular total del pedido.
- HU7 - Agregar observaciones al pedido.
- HU8 - Consultar pedidos registrados.

Para este milestone en el tablero Trello se ocupará una etiqueta con el nombre M2- Gestión de Pedidos y será de color azul.

M3 - Seguimiento y control de pedidos

Este milestone contempla las funcionalidades necesarias para realizar el seguimiento de los pedidos una vez que fueron registrados. Incluye la visualización de pedidos pendientes, el cambio de estado, el filtrado por estado y la generación de un resumen de pedidos del día.

El objetivo principal de este hito es mejorar la organización interna de la cafetería durante la preparación y entrega de pedidos. A través de estas funcionalidades, los usuarios del sistema podrán identificar qué pedidos están pendientes, cuáles se encuentran en preparación, cuáles ya están listos, entregados o cancelados.

La finalización de este milestone permitirá contar con una herramienta más completa para controlar el flujo de trabajo diario y obtener información útil sobre la cantidad de pedidos realizados y el total vendido.

Historias de usuario asociadas:

- HU9 - Visualizar pedidos pendientes.
- HU10 - Cambiar estado del pedido.
- HU11 - Filtrar pedidos por estado.
- HU12 - Generar resumen de pedidos del día.

NOTA: los criterios de aceptación y la descripción de cada HU se encuentran en el documento 04-requerimientos.