

Estimación de tiempos

En esta sección se realiza una estimación inicial del tiempo necesario para completar cada historia de usuario definida para el sistema de gestión de pedidos de la cafetería Punto Espresso. Las estimaciones se expresan en horas y contemplan el análisis de la funcionalidad, su desarrollo, revisión, prueba básica, documentación y posibles ajustes.

Como se trata de una planificación inicial, los tiempos pueden modificarse durante el avance del proyecto si surgen cambios en los requerimientos, dificultades técnicas o nuevas prioridades. Esta estimación permite organizar mejor el trabajo, distribuir las tareas y realizar un seguimiento más claro del progreso dentro del tablero de gestión.

Historia de usuario	Tiempo estimado	Miembro asignado
HU1 - Cargar producto al menú	10 horas	Laura Vogel
HU2 - Editar producto del menú	10 horas	Laura Vogel
HU3 - Eliminar producto del menú	8 horas	Laura Vogel
HU4 - Consultar listado de productos	8 horas	Laura Vogel
HU5 - Registrar pedido	16 horas	Laura Vogel
HU6 - Calcular total del pedido	14 horas	Laura Vogel
HU7 - Agregar observaciones al pedido	8 horas	Laura Vogel
HU8 - Consultar pedidos registrados	10 horas	Laura Vogel
HU9 - Visualizar pedidos pendientes	10 horas	Laura Vogel
HU10 - Cambiar estado del pedido	10 horas	Laura Vogel
HU11 - Filtrar pedidos por estado	10 horas	Laura Vogel
HU12 - Generar resumen de pedidos del día	14 horas	Laura Vogel
Total estimado del proyecto	128 horas	Laura Vogel